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АНОТАЦІЯ 
 

Тема: Проект створення навчальної лабораторії дизайну приміщень на базі 

ЛДУ БЖД 

Магістерська робота: 57 стор., 5 рис., 4 табл., 27 літературних джерел. 

 

Об'єктом дослідження - процес управління проектом створення в ВНЗ 

навчальної лабораторії. 

 

Предметом дослідження є методи і засоби управління проектом створення в 

ВНЗ навчальної лабораторії дизайну приміщень 

 

Метою дослідження є розробка підходів до використання сучасних 

комп'ютерних технологій для управління проектом створення навчальної 

лабораторії дизайну приміщень.  

 

Методи досліджень: збору інформації; управління проектами; порівняльний; 

моделювання. 

 

В магістерській роботі розглянуто науково-практичну задачу 

управління проектом створення в ЛДУ БЖД навчальної лабораторії дизайну 

приміщень, що дозволить надавати повний спектр послуг: створення 

дизайну, використовуючи 3D візуалізацію; втілення дизайну «під ключ»; 

пошук або створення елементу дизайну за замовленням. 

 

Ключові слова: проект, навчальна лабораторія, дизайн. 
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SUMMARY 

 

Topic: Project for the creation of a training laboratory for design of premises on 

the basis of Lviv state university of life safety 

Master's work: 57 pages,5 figures,4 tables, 27 literary sources. 

 

The object of the research is the process of managing a project to create a 

training laboratory in the university 

The subject of the research is methods and means of project management 

creation of a training laboratory for the design of premises in the university. 

 

The purpose of the study is development of approaches to the use of modern 

computer technologies for project management creation of a training laboratory for 

design of premises. 

 

Methods of research - information gathering; project management; comparative; 

modeling. 

 

In the master's work the scientific and practical task of managing the project of 

creation in the Lviv state university of life safety of the educational laboratory of 

design of premises is considered, which will allow to provide a full spectrum of 

services: creation of design, using 3D visualization; implementation of the design 

"turnkey"; search or create design item by order. 

 

Key words: project, training laboratory, design. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сьогодні існують дизайнери інтер’єру, 

котрі зможуть завдяки комп’ютерним програмам та інформаційним 

технологіям, запропонувати або відтворити власну задумку замовника. 

Проте, найчастіше, створений ескіз це лише картинка і для повного  втілення 

її у життя необхідно шукати  компоненти (інколи таких немає навіть у межах 

держави). Саме через те, що більшість людей, які мають фінансову 

можливість звернутися за допомогою до дизайнерів інтер’єру, не мають часу 

для пошуку необхідних для його втілення шпалер, фарб, меблів, розроблений 

дизайн залишається лише проектом. Також однією із нагальних проблем є 

підбор персоналу, який може кваліфіковано, послідовно і комплексно 

провести всі заплановані  роботи по ремонту приміщення «під ключ». Крім 

того, значною проблемою для одержувача такого роду послуг є складення 

виконавцем повних розрахунків по матеріалам, які необхідні для втілення 

розробленого дизайну, попередньої калькуляції робіт, а після проведення 

ремонту – повного фінансового звіту та отримання гарантійного листа на всі 

проведені роботи на визначений компанією термін. 

Саме тому науково-методична задача підготовки таких фахівців, а 

відповідно і створення навчальних лабораторій для забезпечення умов 

навчання є актуальною задачою з точки зору планування таких проектів. 

Мета та завдання дослідження. Метою даної магістерської роботи є 

розробка підходів до використання сучасних комп'ютерних технологій для 

управління проектом створення навчальної лабораторії дизайну приміщень. 

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 

• вивчити основні поняття та ознаки проектів в ВНЗ; 

• вивчити існуючий досвід реалізації проектів створення інновацій 

в ВНЗ; 

• проаналізувати суть інновації; 

• зробити опис проекту: 
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• описати існуючі комп'ютерні системи дизайну приміщень; 

• застосувати на практиці методологію управління проектом 

засобами MS Project; 

Об'єктом дослідження є процес управління проектом створення в ВНЗ 

навчальної лабораторії. 

Предметом дослідження виступають методи і засоби управління 

проектом створення в ВНЗ навчальної лабораторії дизайну приміщень. 

Структура роботи. Основний зміст роботи викладено на 57 сторінках. 

Робота містить 4 розділи, вступ та висновки. Список використаних джерел 

містить 27 джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 

В магістерській роботі розглянуто науково-практичну задачу 

управління проектом створення в ЛДУ БЖД навчальної лабораторії дизайну 

приміщень. Отримані такі результати: 

1. Необхідність управління проектами розвитку навчальної 

інфраструктури, а саме необхідність координації використання людських та 

матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту за допомогою 

сучасних методів і техніки управління для досягнення відповідного рівня 

прибутків учасників проекту, високої якості продукції, пов’язана з масовим 

ростом масштабів і складності проектів, зростанням вимог до термінів їх 

здійснення, якості виконуваних робіт. 

2. З огляду на актуальність використання комп'ютерних технологій в 

управлінні проектами в магістерській роботі були описані теоретично-

методичні підходи до їх використання на прикладі проекту створення 

навчальної лабораторії дизайну приміщень.  Щодо сутності інновації, яка 

лягла в основу даного проекту, то методика, взята за основу проекту, який 

описується в даній магістерській роботі, розроблена на основі узагальнення 

існуючого досвіду в області освітніх проектів в ВНЗ. 

3. Запропонований нами календарний графік проекту складається з 

чотирьох фаз, кожна  з яких містить в собі певний перелік робіт, які 

забезпечені людськими і матеріальними ресурсами. Враховуючи результати 

дослідження ми надали пропозиції по формуванню проектної команди та по 

розширенному використанню можливостей MS Project. На даний момент 

розроблений нами проект переходить на стадію планування. Відхилень від 

запланованих показників немає. 

4.Можна рекомендувати використання даного проекту для майбутнього 

застосування в освітній та інших галузях. Він може стати основою для 

розробки аналогічних інноваційних проектів по створенню центрів, 

осередків, які б працювали за методиками для певного кола фахівців. 
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5. Для можливості переходу на самофінансування розроблено такий 

план дій: перший період (6 місяців) – встановлення низьких цін, впродовж 6 

наступних місяців – поступове підвищення цін. Таким чином впродовж року 

можливо реалізувати близько 50 окремих індивідуальних дизайнерських 

проектів (з розрахунку 4 проекти на місяць). Внаслідок таких дій можливий 

через півтора роки перехід на самофінансування 
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