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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВОЇ СКЛАДНОСТІ ПРОЕКТІВ ТА 

ПРОГРАМ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Реалізація проектів та програм в системі цивільного захисту володіє 

специфікою, що пов‘язана з турбулентністю та невизначеністю проектного 

середовища. Зокрема, проекти та програми, що реалізуються в системі цивільного 

захисту, пов‘язані з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій, мають 

яскраво виражену часову складність. Під часовою  складність проектів та програм 

в системі цивільного захисту ми будемо розуміти не кількість елементарних робіт 

WBS-структури проектів та програм, якби це можна було потрактувати з теорії 

складності, а кількість елементів ієрархічної структури проекту, що знаходяться 

на критичному шляху. Рішення задачі оцінки часової складності проектів та 

програм уможливить якісне прогнозування часу реалізації проектів в системі 

цивільного захисту, який є критичним параметром.  

Для визначення поняття часової складності розглянемо  мультиплікативну 

структурну схему впливу різних компонентів часової складності на формування 

значень тривалості проекту  tS : 
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де  Aχ - циклічна компонента часової складності проекту; 

 tfтр  - трендова (функціональна) компонента часової складності проекту; 

 Bχ - сезонна компонента часової складності проекту; 

 t  - кон‘юнктурна (структурна) компонента часової складності проекту, 

пов‘язана з реінжинірингом системи; 

 t  - випадкова компонента часової складності проекту. 

В окремих випадках можлива відсутність якогось з вказаних компонентів 

часової складності проекту, наприклад функціональної (трендової) або циклічної 

компоненти. Перед тим, як здійснювати оцінку часової складності, варто спочатку 



зупинитися на способах представлення вихідних (початкових) даних, які й 

формують час (тривалість) проектів та програм в системі цивільного захисту. 

Представимо час проекту  матрицею (чи таблицею) “об’єкт – властивість: 
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(2) 

де 
  k

j

i tx  – значення аналізованої ознаки  pjj ,,2,1  , що 

характеризує стан аналізованого проекту  nii ,,2,1   в момент часу 

 Nktk ,,2,1  . Дані (2) утворюють просторово-часову вибірку, під час 

формування якої аналізу підлягають n об’єктів (якось розміщених у просторі), на 

кожному з яких реєструються значення p ознак (показників), що характеризують 

проект у N послідовні моменти часу N t tt ,,, 21  . Очевидно, що запис (2) у 

дійсності визначає певну послідовність  матриць «об’єкт – властивість». 

Реалізація описаного вище інструментарію оцінки часової складності 

проектів та програм  в системі цивільного захисту уможливить здійснення 

прогнозів часу тривалості проектів ліквідації та попередження надзвичайних 

ситуацій. 
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